

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области

С.А.Сандрюков/



« » 2022 г.


ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная школа с.Русский Мелекесс муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	Финансирование не требуется	Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.03.2022	
2.	Подготовка проектов зонирования помещений будущего Центра «Точка роста»	Финансирование не требуется	Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.03.2022	
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	Финансирование не требуется	отдел архитектуры, С и ДД МКУ «Управление ЖКХ» отдела архитектуры, С и ДД МКУ «Управление ЖКХ»	01.04.2022	

4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	расстановки инженерных сетей	Финансирование не требуется	Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.03.2022	
5.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование		30,0	Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.05.2022	
6.	Конкурсные процедуры:				01.06.2022	
6.1	Проведение электронного аукциона на проведение ремонтных работ		1000,0	Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.06.2022	
6.2	Проведение электронного аукциона на проведение ремонтных работ разводке инженерных сетей		200,0	Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.06.2022	
6.3	По закупке оборудования			Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области		
7.	Заключение договора на ремонт		Финансирование не требуется	Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.06.2022	
8.	Контроль за выполнением ремонтных работ		Финансирование не требуется	Шебонкин Николай Александрович, замдиректора МКУ «Управление ЖКХ», Калашникова Лариса Владимировна, начальник Управления образования МО «Мелекесский район»	01.06.2022 – 15.08.2022	
9.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»		Финансирование не требуется	Яшина Мария Александровна, директор	01.03.2022	

				МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	
10.	Заключение договоров на закупку мебели	1000,0		Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.08.2022
11.	Заключение договоров на изготовление элементов брендирования: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.	120,0		Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.08.2022
12.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями	Финансирование не требуется		Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	15.08.2022
13.	Подготовка НПА	Финансирование не требуется		Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	15.08.2022
14.	Получение лицензии на дополнительное образование детей и взрослых			Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	имеется
15.	Открытие Центра «Точка роста»	Финансирование не требуется		Яшина Мария Александровна, директор МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс»	01.09.2022



Л.В.Калашникова

Начальник Управления образования